



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี บัดนี้คณะกรรมการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จึงขอประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

# รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน**  
ตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จึงได้จัดทำ รายงานผลฯ เล่มนี้ขึ้น เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) และประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบต่อไป

งานนโยบายและแผน

ตุลาคม ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือของการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕

**ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล**

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล	๗
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๗
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๗
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๘
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๙
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข	๑๐
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑๑
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๑
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๔
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๘
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๙
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๒๐

**ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๑
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๒๒
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๓
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๒๔
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๒๖
๒.๒ การสรุปสถานการณ์ที่ผ่านมา	๒๗
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๒๗
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๒๘
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๘
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๓๑
๓.๑ แผนการดำเนินงาน	๓๑

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๓๓
๔.๑ แผนการดำเนินงาน	๓๓
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๕๗
<b>ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ</b>	
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๘
ผลการประเมินความพึงพอใจ	๖๐
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๖๕
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๗

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะชี้วัดได้ถึงความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ก็ตาม “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานได้

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)

จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล แม่ต๋าน สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลแม่ต๋าน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยมการติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

## **๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลแม่ต๋าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

#### ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาคือข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๓.๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

๓.๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

#### **๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๔.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

๔.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

#### **๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบล สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลตำบล

**ส่วนที่ ๒**  
**การติดตามและประเมินผล**

**๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

- ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

**๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)**

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๖,๐๕๐,๐๐๐	๒๖	๕,๖๐๐,๐๐๐	๒๓	๘,๕๐๐,๐๐๐	๔๓	๑๒,๘๐๐,๐๐๐	๓๔	๑๒,๐๕๐,๐๐๐
๒.การคมนาคมขนส่ง และการจัดการผังเมือง	๐	๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	๗๔	๓๕,๒๒๙,๐๐๐	๗๔	๓๓,๙๒๕,๐๐๐	๗๘	๓๕,๓๙๙,๐๐๐	๗๒	๓๕,๘๗๙,๐๐๐	๗๙	๓๖,๑๕๕,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ	๒	๖๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๒	๖๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๒๐,๐๐๐	๔	๒๙๐,๐๐๐	๖	๓๔๐,๐๐๐	๕	๒๙๐,๐๐๐	๖	๓๔๐,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๒๔๖,๐๐๐	๑๑	๓๔๖,๐๐๐	๑๒	๓๗๖,๐๐๐	๑๐	๒๔๖,๐๐๐	๑๐	๒๔๖,๐๐๐
๗.การบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๑,๔๖๐,๐๐๐	๑๒	๑,๒๔๐,๐๐๐	๑๔	๒,๕๖๐,๐๐๐	๑๓	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๔	๒,๗๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๒๖	๔๓,๓๖๕,๐๐๐	๑๓๑	๔๑,๖๑๑,๐๐๐	๑๓๖	๔๗,๒๘๕,๐๐๐	๑๔๖	๕๑,๐๘๕,๐๐๐	๑๔๖	๑๕,๕๕๖,๐๐๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๘  
 (โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ด้านการจัดวางผังเมืองและ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๔,๙๙๙,๘๒๐	๑๘	๔,๒๕๒,๓๑๙	๒	๗๘๐,๐๐๐
๒.ด้านการพัฒนาคุณภาพคนขนส่ง และการจัดการผังเมือง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	-
๓.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	๒๙	๑๕,๖๑๐,๘๐๙	๑๙	๑๔,๘๖๕,๕๐๖	๑๐	๗๔๓,๐๐๐
๔.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารต่าง ๆ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	-	-
๕.ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๑๖๐,๐๐๐	๒	๔๙,๘๒๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๖.ด้านการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
๗.ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	๘	๙,๑๔๕,๐๐๐	๘	๗๐๙๕๒๓	-	-
<b>รวม</b>	<b>๖๒</b>	<b>๓๐,๗๗๕,๖๒๙</b>	<b>๔๙</b>	<b>๒๑,๗๐๗,๑๖๘</b>	<b>๑๓</b>	<b>๑,๖๒๓,๐๐๐</b>

## การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	ร้อยละของงบประมาณ รวมตามข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๘	เงินสะสม	ร้อยละของงบประมาณ รวมตามข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๘
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ด้านการจัดวางผังเมืองและ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๙๙๙,๘๒๐	๑๐.	๑๐,๖๐๐,๖๗๙	๑๘.๕๑
๒. ด้านการพัฒนาคมนาคม ขนส่งและการจัดการผังเมือง	๘๐๐,๐๐๐	๑.๔๐	-	-
๓.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	๑๕,๖๑๐,๘๐๙	๒๗.๒๗	-	-
๔.ด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและการบริหารต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๕	-	-
๕.ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๖๐,๐๐๐	๐.๒๗	-	-
๖.ด้านการการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-
๗.ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	๙,๑๔๕,๐๐๐	๑๕.๙๗	-	-
<b>รวม</b>	<b>๓๐,๗๗๕,๖๒๙</b>	<b>๑๓.๖๐</b>	<b>๑๐,๖๐๐,๖๗๙</b>	<b>๑๘.๕๑</b>

**หมายเหตุ** งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๐,๗๗๕,๖๒๙ บาท

จัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๑,๗๐๗,๑๖๘ บาท

#### ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หากไม่นับรวมรายจ่ายประจำ ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสูงสุดลำดับแรกคือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง และงานสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ (งบประมาณ ๑๕,๖๑๐,๘๐๙ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ ลำดับต่อมา ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารจัดการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๗ ลำดับต่อมา ยุทธศาสตร์ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานถนน งานขุดลอกคลอง งานปรับปรุงซ่อมแซมงาน ไฟฟ้า ระบบประปา ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๓ และจ่ายขาดเงินสะสม คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๑ ลำดับต่อมา ยุทธศาสตร์ด้านการจัดวางผังเมือง และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ ลำดับ ต่อมาคือ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและธรรม คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗

## ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑) จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ในตำบล เนื่องจากมีหลายโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้าง ประกอบกับหลาย ๆ โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง จึงทำให้มีการตั้งจำนวนโครงการมาก ซึ่งถ้าหากตัดโครงการทิ้งไปก็ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและอาจเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัวที่จะนำโครงการต่าง ๆ นั้นมาดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในการแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน ปัญหาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

๒) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น

- งานด้านไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจากงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลแม่ต๋าน ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีปัญหาในการชำรุดและต้องการซ่อมแซมแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง

- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการช่วยเหลือป้องกันภัยด้านต่างๆ ได้ไม่ทันท่วงที

- งานด้านสาธารณสุข เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ไม่มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขโดยตรง อาจเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที

๓) ปัญหาในเรื่องการออกระเบียบ กฎหมายต่างๆ มาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรมีจำนวนจำกัด ทำให้ติดขัดในการทำงานเนื่องจากยังไม่เข้าใจระเบียบอย่างแท้จริง ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มีความล่าช้า

### แนวทางการแก้ไข

๑) นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒) สรรหาบุคลากรมาเพื่อทำงานในตำแหน่งที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมในการใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้น ได้ดำเนินการประสานทางสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค

๔) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๕) จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชนผ่านเวทีต่าง ๆ ของชุมชน

**๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

**๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	
<b>๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ</b>	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b> (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	<b>๒๐</b> (๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์</p> <p>๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	<p>๖๐</p> <p>(๑๐)</p>	
<p>๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด</p>	<p>สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐</p>	<p>(๑๐)</p>	
<p>๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐</p>	<p>(๑๐)</p>	
<p>๓.๔ วิสัยทัศน์</p>	<p>วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๓.๕ กลยุทธ์</p>	<p>แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์</p>	<p>เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</p>	<p>ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๓.๘ แผนงาน</p>	<p>แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว</p>	<p>(๕)</p>	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ	(๕)	
	รวมคะแนน	๑๐๐	

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อตรวจสอบค้ำประกันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาภาคีตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนา</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p><b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b></p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต</p>	<p>๖๐ (๕)</p>	
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี</p>	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>	<p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๕)</p>	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐</p>	<p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน</p>	(๕)	
<p>๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา</p>	<p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	(๕)	
<p>๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p>	<p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	(๕)	
<p>๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์</p>	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

#### ๒.๓.๑ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังนี้

- หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

- หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๗๙๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

- แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของ ดร. สุริยะ หินเมืองเก่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คู่มือ และแบบดังกล่าวคณะกรรมการคำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา ดังนี้

#### ๒.๓.๒ ให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญดังนี้

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

- เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๒.๓.๓ ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๓.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒.๓.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๒.๓.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๒.๓.๗ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

#### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

➤ การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) (ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๒. แบบที่ ๑ - ๓/๑ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

๓. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของ ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

๔. นำข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) มาทำการติดตามและประเมินผล

➤ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

(๑) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘						
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้		
				คิดเป็นร้อยละ ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของแผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของข้อบัญญัติ+ เงินสะสม
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น					
๒	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ					
๓	จ่ายขาดเงินสะสม					
๔	จัดทำแผนการดำเนินงาน - ข้อบัญญัติ = + - เงินสะสม =					
๕	สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติ = + - เงินสะสม =					

(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบทติ		เงินสะสม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน				
๒.ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น				
๓.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา เกษตรปลอดภัย				
๔.ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง				
๕.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				
๖.ด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว				
๗.ด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล				
รวม				

ส่วนที่ ๓  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๑๐	๙๕.๕
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๓๐	๙๑.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๒.๖๐	๘๗.๖๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๓๐	๙๓.๐๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘.๘๐	๘๘.๐๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๘.๖๐	๘๖.๐๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๐	๙๖.๐๐
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๐	๙๔.๐๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๓.๘๐	๗๖.๐๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๓.๕๐	๗๐.๐๐
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๖๐	๙๒.๐๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๕๐	๙๐.๐๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๗๐	๙๒.๗๐

๑) พบว่าประเด็นด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ ของคะแนนเต็มด้านยุทธศาสตร์ของ อปท.ฯ ที่เป็นเช่นนั้นเหตุผลเนื่องจากมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตากและยุทธศาสตร์ของจังหวัดตาก

๒) พบว่าประเด็นด้านจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐ ของคะแนนในประเด็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่เป็นเช่นนั้นเหตุผลเนื่องจากมีโครงการพัฒนาจำนวนมากซึ่งเกินศักยภาพพื้นที่การดำเนินงานจริง ทำให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ในแต่ละประเด็นดังนี้

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	<b>ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๙.๑๐ ๓	๙๕.๕๐ ๑๐๐
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒	๑๐๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒	๑๐๐
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐	๙๐
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐	๙๐
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๑.๘๐	๙๐
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐	๙๐
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑.๙๐	๙๕
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓	๑๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๙.๑๐</b>	<b>๙๕.๕๐</b>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลแม่ต๋านมีความครอบคลุมครบถ้วน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๘.๓๐ ๔.๖๐	๙๑.๕๐ ๘๒
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๖๐	๗๓.๓๓
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๘๐	๙๐
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๖๐	๗๓.๓๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๗๐	๗๐
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓.๐๐	๑๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๘.๓๐</b>	<b>๙๑.๕๐</b>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ เห็นว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จากการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงการทำงานในองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาการใหม่ๆ เป็นต้น ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ด้าน จึงจำต้องมีความพร้อมในการรับมือในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย เพื่อที่จะเกิดเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓	<b>ยุทธศาสตร์</b> ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก ประชาธิปไตยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๒.๖๐ ๙.๓๐	๘๗.๖๖ ๙๓
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิปไตย แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๘.๘๐	๘๘
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก ประชาธิปไตย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	๘.๖๐	๘๖
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๔.๘๐	๙๖
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้ บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๗๐	๙๔
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๓.๘๐	๗๖
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๓.๕๐	๗๐

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๓	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว	(๕)	๔.๖๐	๙๒
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และ แผนพัฒนาอำเภอ	(๕)	๔.๕๐	๙๐
	<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>	<b>๘๘.๖๐</b>	<b>๘๘.๖</b>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในภาพรวมของด้านยุทธศาสตร์ เห็นว่า โครงการพัฒนาที่มีความหลากหลาย เนื่องจากมีโครงการพัฒนาจำนวนมากซึ่งเกินศักยภาพพื้นที่การดำเนินงานจริง ทำให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร แนวทางแก้ไขคือโครงการใดที่มีขนาดใหญ่หรือใช้งบประมาณมากและเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่दान ให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

**๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙.๒๐	๙๒
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕๐	๙๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๐	๙๒
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๙.๐๐	๙๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๗๐	๙๔.๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๙๐	๙๘
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๐	๙๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๐	๙๒
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๘๐	๙๖
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๐	๙๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๗๐	๙๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๐	๙๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๔.๖๐	๙๒
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๘๐	๙๖
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๐	๙๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๗๐	๙๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๘๐	๙๖
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๓.๕๐</b>	<b>๙๓.๕๐</b>

๑) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๐ ของคะแนนโครงการพัฒนา

๒) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนแผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา

๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนน ๔.๙๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๒๐	๙๒
รวม		๑๐	๙.๒๐	๙๒

## ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙.๕๐	๙๕
รวม		๑๐	๙.๕๐	๙๕

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๒๐	๙๒
	รวม	๑๐	๙.๒๐	๙๒

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	๙.๐๐	๙๐
	รวม	๑๐	๙.๐๐	๙๐

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕	โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๖.๗๐ ๔.๙๐	๙๔.๕๐ ๙๘

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕ (ต่อ)	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๗๐	๙๔
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๖๐	๙๒
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๘๐	๙๖
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔.๗๐	๙๔

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕ (ต่อ)	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔.๗๐	๙๔
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๗๐	๙๔
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔.๖๐	๙๒
	๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๘๐	๙๖
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๔.๗๐	๙๔

ที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕ (ต่อ)	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ)	(๕)	๔.๗๐	๙๔
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๘๐	๙๖
<b>รวม</b>		<b>๖๐</b>	<b>๕๖.๗๐</b>	<b>๙๔.๕๐</b>

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

#### ๓.๑ แผนการดำเนินงาน

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่จัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ห้วงปี ๒๕๖๘)		โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘		โครงการที่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๔,๙๙๙,๘๒๐	๑๘	๔,๒๕๘,๓๑๘	๒	๗๘๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการผังเมือง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	-
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๙	๑๕,๖๑๐,๘๐๙	๑๙	๑๔,๘๖๕,๕๐๖	๑๐	๗๔๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ห้วงปี ๒๕๖๘)		โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘		โครงการที่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ การบริหารต่าง ๆ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	-	-
๕. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๖๐,๐๐๐	๒	๔๙,๘๒๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๖. การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
๗. การพัฒนาบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล	๘	๙,๑๔๕,๐๐๐	๘	๗๐๙,๕๒๓	-	-
รวม	๖๒	๓๐,๗๗๕,๖๒๙	๔๙	๒๑,๗๐๗,๑๖๘	๑๓	๑,๖๒๓,๐๐๐

#### ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

##### ๔.๑ แผนการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ที่ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน เป็นดังนี้

#### รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๖๑๐	๙๕,๖๑๐	๔,๓๙๐	√			พ.ค. - ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒.	การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๑,๗๐๕	๑๗๑,๗๐๕	๒๘,๒๙๕	√			ก.พ. - ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๓.	การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่และ ประชาชนผู้มาใช้ บริการภายในบริเวณ สำนักงาน	๘๗๐,๐๐๐	๘๗๐,๐๐๐	-	-		√		ต.ค.๖๘ - ก.ค.๖๙	กองช่าง	
๔.	การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ภายใน สำนักงาน	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-		√		ต.ค.๖๘ - ก.ค.๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕.	การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ติดตั้งระบบไฟฟ้า สนามกีฬากลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านอู่หู่	๑๘๙,๘๒๐	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๒,๘๒๐	√			พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖.	การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๘๕๐,๐๐๐	๕๒๒,๕๘๓	๕๒๒,๕๘๓	๓๒๗,๔๑๗	√			พ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๗.	การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุง/ต่อเติม ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๘ บ้านแก ละบือโจะ	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๑,๑๙๒.๕๐	๓๓๑,๑๙๒.๕๐	๑๘,๘๐๗.๕๐	√			มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘.	การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุง/ต่อเติม/ ตัดแปลงอาคาร อเนกประสงค์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๓๕๐	๑๔๓,๓๕๐	๖,๖๕๐	√			เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙.	การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างหอ กระจายข่าว ประจำกลุ่มบ้าน จำนวน ๖ จุด	๑,๖๕๘,๙๙๙.๘๘	๑,๖๕๘,๙๙๙.๘๘	๑,๖๕๘,๙๙๙.๘๘	๐	√			พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๐.	การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างผนังกัน ดินคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านแม่โพ	๖๓,๑๐๐	๖๓,๑๐๐	๖๓,๑๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๑.	การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านใหม่	๔๐๗,๘๐๐	๔๐๗,๓๐๐	๔๐๗,๓๐๐	๕๐๐	√			เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๒.	การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงคอ สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่	๑๗๑,๑๐๐	๑๑๓,๘๘๐.๑๙	๑๑๓,๘๘๐.๑๙	๕๗,๒๑๙.๘๑	√			มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๓.	การพัฒนา ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถังเก็บ น้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่	๗๙๑,๙๐๐	๗๘๙,๐๐๐	๗๘๙,๐๐๐	๒,๙๐๐	√			ส.ค. ๖๘	กองช่าง	

## รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมทำ กำแพงแบบกล่องเก เบียนบรรจุหินใหญ่ ถนนสายทุ่งกาออก หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ จำนวน ๘ จุด	๙๙๓,๗๐๐	๙๙๓,๗๐๐	๙๙๓,๗๐๐	๐	√			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๕.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ โพ ไปหมู่ที่ ๗ บ้าน ห้องแมงบัง	๓๙๔,๓๐๐	๓๙๔,๓๐๐	๓๗๔,๑๐๐	๒๐,๒๐๐	√			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๖.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้าง/ติดตั้งเสียง ตามสายประจำ หมู่บ้าน จำนวน ๖ จุด	๘๓๔,๐๐๐	๘๓๔,๐๐๐	๘๓๔,๐๐๐	๐	√			พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๗.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านขุนห้วย แม่ต๋าน	๑๖๒,๖๐๐	๑๖๒,๖๐๐	๑๖๒,๖๐๐	๐	√			ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๘.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างลำเมืองส่งน้ำ คสล. พร้อมผนังกัน ดินแบบกล่องเกเบียน หมู่ที่ ๖ บ้านขุนห้วย แม่ต๋าน	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๐	√			ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	วางกล่องเกเบียน ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๘ บ้านแกละบือโจะ	๙๔๑,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	√			มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๐.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างพนังกั้นดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านขุนห้วย แม่ตัน	๑๔๙,๔๐๐	๑๔๙,๔๐๐	๑๔๙,๔๐๐	๐	√			เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๑.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	วางกล่องเกเบียน ป้องกันตลิ่งพัง จำนวน ๒ จุด บริเวณ ลำห้วยแม่โพ หมู่ที่ ๗ บ้านหมโพ	๒๑๘,๐๐๐	๑๘๗,๘๐๐	๑๘๗,๘๐๐	๓๐,๒๐๐	√			เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๒.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างพนังกั้นดิน แบบกล่องเกเบียน พร้อมปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านแม่โพ	๓๐๖,๐๐๐	๒๘๔,๑๐๐	๒๘๔,๑๐๐	๒๑,๙๐๐	√			พ.ค.๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม ขนาดช่อง เดียว พร้อมเทพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านขุนห้วย แม่ต๋าน	๒๑๒,๗๐๐	๒๑๒,๗๐๐	๒๑๒,๗๐๐	๐	√			พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๔.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาก ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านแกละป้อโละ	๑๔๙,๖๐๐	๑๔๙,๖๐๐	๑๔๙,๖๐๐	๐	√			ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๕.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงระบบ ประปาภูเขาฯ พร้อม ก่อสร้างถังเก็บน้ำ แบบวงบ่อ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ กลุ่มบ้าน	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	๐	√			เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๖.	การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงระบบ ประปาภูเขาฯ พร้อม ก่อสร้างถังเก็บน้ำ แบบวงบ่อ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ กลุ่มบ้าน	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๐	√			เม.ย.๖๘	กองช่าง	



รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนศูนย์ ช่วยเหลือประชาชนฯ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	√			ส.ค.-ก.ย ๖๘	กอง สวัสดิการ ฯ	
๓๒.	การพัฒนา ด้านการ บริหารจัดการ ที่ดี	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ อบต.แม่ต๋าน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๗๓	๑๙,๘๗๓	๑๒๗	√			ก.พ.๖๘	สำนักปลัด	
๓๓.	การพัฒนา ด้านการ บริหารจัดการ ที่ดี	โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพด้าน ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานรวมถึงการ บริหารจัดการด้านการ ให้บริการสาธารณะ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของ อบต. แม่ต๋าน	๕๐,๐๐๐	๒๕,๑๗๐	๒๕,๑๗๐	๒๔,๘๓๐	√			ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔.	การพัฒนา ด้านการ บริหารจัดการ ที่ดี	โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อ ความปรองดอง สมานฉันท์	๓๐,๐๐๐	๑๘,๙๗๘	๑๘,๙๗๘	๑๑,๐๒๒	√			ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓๕.	การพัฒนา ด้านการ จัดการ ทรัพยากรธร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม	โครงการเตรียมการ ป้องกันและแก้ไขปัญห าก่อนเกิดภัยธรรมชาติ	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๙๙๐	๑๒๘,๙๙๐	๑,๐๑๐	√			ม.ค.-พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๓๖.	การพัฒนา ด้านการ บริหารจัดการ ที่ดี	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๕,๒๑๕	๑๓๕,๒๑๕	๖๔,๗๘๕	√			พ.ย.๖๗- พ.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓๗.	การพัฒนา ด้านการ จัดการ ทรัพยากรธร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด เล็ก (PM ๒.๕)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๒๐	๔๙๙,๒๒๐	๗๘๐	√			ก.พ.-พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการรณรงค์สวม หมวกนิรภัยให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบล แม่ต๋าน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๕๐	๒๘,๙๕๐	๑,๐๕๐	√			มี.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓๙.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๓๓,๕๘๐	๓๓,๕๘๐	๑๖,๔๒๐	√			ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา	
๔๐.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการค่าใช้จ่ายในการ สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๙,๒๙๐	๙,๒๙๐	๗๑๐	√			มี.ค.-เม.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	
๔๑.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการขับเคลื่อนตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๙,๖๐๕	๕๙,๖๐๕	๓๙๕	√			ธ.ค.๖๘- ม.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	

## รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๒.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อที่นำโดย แมลง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๙,๔๙๔	๑๐๙,๔๙๔	๔๐,๕๐๖	√			พ.ค.-ก.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	
๔๓.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการรณรงค์ ประชาชนร่วมใจแยก ขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๙๐	๑๙,๗๙๐	๒๑๐	√			ก.ค.๖๘	กอง สวัสดิการ ฯ	
๔๔.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการห้วยน้ำไต่ไม่ แห้งไม่แล้งน้ำใจ ห่วงใยในคุณภาพชีวิต ประชาชนตำบลแม่ ต๋าน(ผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป)	๑๐๐,๐๐๐	๓๙,๙๔๐	๓๙,๙๔๐	๖๐,๕๑๐	√			ม.ค.-มี.ค. ๖๘	กอง สวัสดิการ ฯ	
๔๕.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เศรษฐกิจชุมชน/กลุ่ม อาชีพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค.-ก.ย. ๖๘	กอง สวัสดิการ ฯ	

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการจัดงานวัน ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๖๓๐	๗๔,๖๓๐	๒๕,๓๗๐	√			เม.ย. ๖๘	กอง สวัสดิการ ฯ	
๔๗.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการส่งเสริมการ ผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร โดยใช้เตาเผาจากถัง น้ำมัน ๒๐๐ ลิตร	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	๔๙,๙๕๐	๕๐	√			มี.ค.๖๘	กอง สวัสดิการ ฯ	
๔๘.	การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทยและงานวัน สำคัญต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๒๒,๗๒๙	๒๒,๗๒๙	๗,๒๗๑	√			มี.ค.-ก.ย. ๖๘	กอง สวัสดิการ ฯ	
๔๙.	การส่งเสริม คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๖๔๙	๑๗๘,๖๔๙	๒๑,๓๕๑	√			พ.ย-ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๐.	การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวทำ นุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๗	๒๙,๕๕๗	๔๔๓	√			เม.ย.๖๘	กอง สวัสดิการ ฯ	
๕๑.	การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวทำ นุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการจัดงานวัน อาสาพหุชา/วัน เข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	๓๓,๕๒๐	๓๓,๕๒๐	๖,๔๘๐	√			มี.ย.-ก.ค. ๖๘	กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๕๒.	การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวทำ นุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์และวิถี ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๔,๒๖๐	๒๔,๒๖๐	๕,๗๔๐	√			มี.ค.-เม.ย. ๖๘	กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	



## ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ และตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๓๑ โครงการ

๒. โครงการที่นำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ มีจำนวน ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๗

๓. โครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ช่วงไตรมาสที่ ๑-๔ มีจำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๑ โดยแยกตามยุทธศาสตร์จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย มีจำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง มีจำนวน ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่มีจำนวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล มีจำนวน ๑๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓

และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๘ ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดอบรม และมีวัตถุประสงค์ที่ซ้ำซ้อน จึงต้องระงับการดำเนินการของบางโครงการ

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๘ ในช่วงไตรมาสที่ ๑-๔ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๐ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๑๙,๑๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๒ ของงบประมาณรวมตามแผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๘

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินการ (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

ผลการติดตามของคณะกรรมการ : ดำเนินการครบทุกข้อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด ๗ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
๔. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗. การพัฒนาบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

วิธีการประเมิน

๑. กำหนดรูปแบบในการประเมิน

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๘๐ คน

๒. กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- หลังสิ้นปีงบประมาณ สํารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร

ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ทำแบบประเมิน
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่	๑๐ คน
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านลำร้อง	๑๐ คน
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ต๋าคี	๑๐ คน
๔. หมู่ที่ ๔ บ้านแบริหะ	๑๐ คน
๕. หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปู่แกง	๑๐ คน
๖. หมู่ที่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่ต๋าน	๑๐ คน
๗. หมู่ที่ ๗ บ้านแม่โพ	๑๐ คน
๘. หมู่ที่ ๘ บ้านอู่หู่	๑๐ คน
๙. หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งถ้ำ	๑๐ คน
๑๐. หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งนาสูง	๑๐ คน
รวมประชากรเป้าหมาย	๑๐๐ คน

หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนห้วยแม่ต๋าน

หมู่ที่ ๒ บ้านลำร้อง

หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ต๋าคี

หมู่ที่ ๔ บ้านแบริหะ

หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปู่แกง

หมู่ที่ ๗ บ้านแม่โพ

หมู่ที่ ๔ บ้านแกลมือโจะ

หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งถ้ำ

หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งนาสูง

๔. เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๑๐๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๑๐๐ ชุด

๕. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
- วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินของ

อปท. ในเขตจังหวัด

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ตุลาคม ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๘**

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ และจ่ายขาดเงินสะสม ตามจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๑๘
๒. การพัฒนาคุณภาพคนส่งและการจัดการผังเมือง	๑	๑
๓. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๙	๑๙
๔. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๑
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓	๒
๖. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-
๗. การพัฒนาบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	๘	๘
<b>รวม</b>	<b>๖๒</b>	<b>๔๙</b>

### ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จากแบบสอบถามที่แจกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ ชุด ได้รับคืน จำนวน ๑๐๐ ชุด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๗๖.๖๒ เพศชาย ร้อยละ ๒๓.๓๘ ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๐-๖๐ ปี ร้อยละ ๗๒.๓๐ น้อยที่สุดคือ ต่ำกว่า ๔๐ ปี ร้อยละ ๒๗.๗๐ ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๖๐.๒๕ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๘๒.๖๐ น้อยที่สุดคืออาชีพอื่น ๆ ร้อยละ ๑.๔๐

#### ๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๓๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๖๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๓๓</b>

๑.๑ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้รับคะแนนพึงพอใจสูงสุด จำนวน ๙.๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๘

๑.๒ ประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้รับคะแนนพึงพอใจต่ำสุด จำนวน ๘.๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖

๑.๓ สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋านในภาพรวม ได้คะแนน ๙.๓๓ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓

#### ๒. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๗๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙.๒๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๗๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๕๑</b>

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น ๙.๕๑ คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น ๙.๘๐ คะแนน และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น ๙.๑๐ คะแนน คือประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๔
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙.๐๖
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๑๗</b>

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น ๙.๑๗ คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น ๙.๔๔ คะแนน และประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น ๘.๙๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๘.๕๔
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๓๙</b>

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น ๘.๓๙ คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่าประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น ๙.๒๐ คะแนน และประเด็นมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ และประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น ๘.๐๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๔
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๘.๙๔
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๑
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๐๐</b>

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น ๙.๐๐ คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น ๙.๒๗ คะแนน และประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น ๘.๘๗ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙.๐๖
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๙๖</b>

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น ๘.๙๖ คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น ๙.๒๗ คะแนน และประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น ๘.๘๑ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖.๘๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖.๙๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๗.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๐๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๒๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๔๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๒
<b>ภาพรวม</b>	<b>๗.๑๒</b>

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น ๗.๑๒ คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น ๗.๔๒ คะแนน และประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น ๖.๘๗ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๘.๘๘
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๖
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๘๗</b>

จากผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและ ธรรมภิบาล พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น ๘.๘๗ คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น ๙.๐๒ คะแนน และประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ำสุด คิดเป็น ๘.๗๕ คะแนน

### การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

#### สรุปผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (ตามแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๘) และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๑๖ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ และดำเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณที่ใช้รวมทั้งหมด ๔,๙๙๙,๘๒๐ บาท
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง มีโครงการตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๑ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตของประชาชน มีโครงการตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๒๙ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๑๔,๘๖๕,๕๐๖ บาท
๔. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีโครงการตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๑ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีโครงการตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๓ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๔๙,๘๒๐ บาท
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีจำนวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณฯ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและธรรมภิบาล มีโครงการตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด ๘ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณที่ใช้ ๗๐๙,๕๒๓ บาท

สรุป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และงานสาธารณสุข เป็นอันดับที่ ๑ และอันดับที่ ๒ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้แก่ งานถนน งานขุดลอกคลอง งานปรับปรุงซ่อมแซมงานไฟฟ้า ระบบประปา ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อันดับที่ ๓ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมภิบาลและ ซึ่งจะเป็นรายจ่ายประเภทค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ เงินสำรองจ่าย ฯลฯ โดย

#### สรุปผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (ตามแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๘) และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน วัดผลเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

#### ๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและการดูแลรักษา ส่งผลให้ป่าไม้ในเขตตำบลแม่ต๋านมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

๔.๒ มีการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนประชาชน ได้มีส่วนร่วมและรู้จักวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เด็กนักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้ถูกวิธี

#### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งและการจัดผังเมือง

๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ไม่ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่งและการจัดผังเมือง

#### ๖. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๖.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ไม่ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณด้านแหล่งท่องเที่ยว แต่จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน เช่น งานลอยกระทง, โดยมีการจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม

#### ๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตตำบลจันทิมา โดยการจัดอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน และสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ มีสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย

๗.๒ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ส่งผลให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชนรุ่นหลัง

๗.๓ มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้อบรมคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีการเรียนรู้หลักศาสนาพิธีต่างๆ อย่างถูกต้อง

#### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ทำการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่โครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒. สรรหาบุคลากรมาเพื่อทำงานในตำแหน่งที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชนผ่านเวทีต่างๆ ของชุมชน